

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAÍ

RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

CNPJ nº 45.931.359/0001-10



OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ENDOSCOPIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ITAÍ
LOCAL: RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO
DATA BASE: CDHU 197 - 02/2025 - DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 892,20	0,52%	100%			
				R\$ 892,20			
02.00	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 2.000,79	1,17%	100%			
				R\$ 2.000,79			
03.00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 13.482,09	7,86%	40%	40%	20%	
				R\$ 5.392,84	R\$ 5.392,84	R\$ 2.696,42	
04.00	REVESTIMENTOS	R\$ 21.276,31	12,40%		30%	70%	
					R\$ 6.382,89	R\$ 14.893,42	
05.00	PINTURA	R\$ 10.555,92	6,15%				100%
							R\$ 10.555,92
06.00	ESQUADRIAS	R\$ 16.098,25	9,38%		60%	40%	
					R\$ 9.658,95	R\$ 6.439,30	
07.00	COBERTURA	R\$ 10.143,11	5,91%		50%	50%	
					R\$ 5.071,56	R\$ 5.071,56	
08.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 36.149,19	21,07%	20%	40%	40%	
				R\$ 7.229,84	R\$ 14.459,68	R\$ 14.459,68	
09.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 39.283,67	22,90%	20%	40%	40%	
				R\$ 7.856,73	R\$ 15.713,47	R\$ 15.713,47	
10.00	GASES MEDICINAIS	R\$ 20.870,91	12,16%		50%	50%	
					R\$ 10.435,46	R\$ 10.435,46	

11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 822,21	0,48%				100%
							R\$ 822,21

TOTAL		R\$ 171.574,65	100,00%	R\$ 23.372,40	R\$ 67.114,83	R\$ 69.709,29	R\$ 11.378,13
				13,62%	39,12%	40,63%	6,63%
				13,62%	52,74%	93,37%	100,00%
				R\$ 23.372,40	R\$ 90.487,23	R\$ 160.196,52	R\$ 171.574,65

Itaí, 23 de abril de 2025

Armando Camilo Martins
Engenheiro Civil - CREA/SP 0601739094