

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAÍ

RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

CNPJ nº 45.931.359/0001-10

**OBRA:** REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ITAÍ**LOCAL:** RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO**DATA BASE:** CDHU 198 - 05/2025 - DESONERADA**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.402,36	0,36%	100%			
				R\$ 1.402,36			
02.00	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 18.074,73	4,62%	60%	40%		
				R\$ 10.844,84	R\$ 7.229,89		
03.00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 50.712,29	12,97%		70%	30%	
					R\$ 35.498,60	R\$ 15.213,69	
04.00	REVESTIMENTOS	R\$ 60.760,94	15,54%		20%	80%	
					R\$ 12.152,19	R\$ 48.608,75	
05.00	PINTURA	R\$ 21.981,61	5,62%			20%	80%
						R\$ 4.396,32	R\$ 17.585,29
06.00	ESQUADRIAS	R\$ 71.979,99	18,41%		30%	70%	
					R\$ 21.594,00	R\$ 50.385,99	
07.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 36.363,75	9,30%	10%	30%	60%	
				R\$ 3.636,38	R\$ 10.909,13	R\$ 21.818,25	
08.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 100.130,11	25,61%	10%	30%	60%	
				R\$ 10.013,01	R\$ 30.039,03	R\$ 60.078,07	
09.00	GASES MEDICINAIS	R\$ 26.908,75	6,88%		20%	40%	40%
					R\$ 5.381,75	R\$ 10.763,50	R\$ 10.763,50

10.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.620,32	0,67%				100%
							R\$ 2.620,32
TOTAL		R\$ 390.934,85	100,00%	R\$ 25.896,58	R\$ 122.804,59	R\$ 211.264,57	R\$ 30.969,11
				6,62%	31,41%	54,04%	7,92%
				6,62%	38,04%	92,08%	100,00%
				R\$ 25.896,58	R\$ 148.701,17	R\$ 359.965,74	R\$ 390.934,85

Itai, 25 de abril de 2025



Armando Camilo Martins
Engenheiro Civil - CREA/SP 0601739094